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Tagungsordnungspunkte:

TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe
TOP 2 Zuordnungen ,Finanzkennzahlen*

TOP 3 Projektplanungen

TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten
TOP5

Ruckmeldungen (Hinweis: kurzfristig in die Agenda aufgenommen)

Verwendete Abklrzungen im Protokoll (auszugsweise):

BayDSG
DSCHV
CEUS

COB
DWH
ETL

FSV
ihb
KDV

Bayerisches Datenschutzgesetz

Datenschutzverordnung

Computerbasiertes Entscheidungsunterstitzungssystem fir die Hochschulen in
Bayern

Modul der HIS GmbH fur die Kosten- und Leistungsrechnung

Datawarehouse

Extract, Transform, Load (ETL) ist ein Prozess, bei dem Daten aus mehreren ggf.
unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt werden
Softwareprodukt der HIS GmbH fur die Finanz- und Sachmittelverwaltung
Wissenschaftliches Institut fir Hochschulsoftware der Universitat Bamberg

Die Koordinierungsstelle fir die Datenverarbeitung in der Hochschulverwaltung an

den bayerischen staatlichen Fachhochschulen
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TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe

Die von Prof. Dr. Moncke erarbeitete Verfahrungsbeschreibung wurde von den Beteiligten der AG
Finanzcontrolling angenommen. Die Projektleiter der jeweiligen Hochschulen legen diese den lokalen
Datenschutzbeauftragten als Vorlage zur Ausarbeitung einer Verfahrensbeschreibung (fir Finanzcon-

trolling und ggf. Kosten- und Leistungsrechnung) vor.

TOP 2 Zuordnungen ,Finanzkennzahlen*

Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die ndchste Sitzung am 16.05.2013 verschoben,

TOP 3 Projektplanungen

Neben der Vorstellung der Details der Projektplanung werden folgende Terminziele von Herrn Kolb
formuliert:
e 01.07.2013: Beginn der Einfiihrungsphase fiir die Hochschulen Ansbach, Deggendorf, Hof,
Kempten und Rosenheim.
e 31.07.2013: Die Voraussetzung fur den Produktivbetrieb fir die Hochschulen Ingolstadt, Min-
chen, Neu-Ulm, Nurnberg, Regensburg und Weihenstephan soll erreicht sein, d.h.
0 Tagliche Datenlieferungen gemaf der CEUS-Schnittstellenbeschreibung.
o Datenschutzrechtliche Freigabe fiir den Produktivbetrieb an der KDV.
o Schriftliche Freigabe der inhaltlichen Korrektheit der Attribute, Metriken und Berichte.
(Der jeweiligen Hochschule steht es jedoch frei, die Testphase noch weiter zu verlangern).
e 01.10.2013: Beginn der Einfihrungsphase fur die restlichen Hochschulen.
Detaillierte Informationen kdnnen der Anlage (2013-04-18-praesentation-ag-finanzcontrolling-

3_2013.pdf) entnommen werden (im Protokoll enthalten).

TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten

Von den AG Mitgliedern wurden die (Standard-) Berichte in den Ordern ,Allgemein“ und ,Budgetstelle”
analysiert und folgende allgemein giiltige Anderungen formuliert:
e Bei Tabellen werden die Kopfzeile, Gesamtzeile und die Verfugbaren Mittel in Fettschrift dar-
gestellt. Diese Werte werden auch grau hinterlegt.
o Beider Fullstandsanzeige werden Ausgaben und Verbindlichkeiten zusammengefasst.
e Als Startseite der Doméane Finanzcontrolling soll eine Indexseite mit der Berichtsstruktur er-
scheinen.
e Das Datendatum wird zusatzlich eingefthrt und in den Berichten oben (unter der Kopfzeile)
angebracht. Das Berichtsaufrufdatum wird in die Ful3zeile verschoben.

e Die Reihenfolge der Vorauswahl von Berichten lautet:

o Jahr (1),
0 Budgetstelle, Projekt, OrgEinheit (2);
o Datum (3)
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Anhand von ausgedruckten Steckbriefen zu den Berichten wurden Verbesserungen im Detail fir ein-
zelne Berichte festgelegt. Diese Details liegen in Papierform vor und werden an dieser Stelle nicht
einzeln aufgelistet.

In der nachsten AG Sitzung werden die noch offenen Berichte besprochen.

TOP5 Rickmeldungen (Hinweis: kurzfristig in die Agenda aufgenommen)

Falls die Riickmeldung zu nachfolgenden Punkten aus dem Arbeitstreffen 3/ 2013 noch nicht erfolgte,
muss diese noch nachgeliefert werden:
o Wie kann die Kennzeichnung von ,nichtbudgetrelevanten“ Personalbuchungen an lhrer Hoch-
schule erfolgen?
e Priifen Sie bitte an lhrer Hochschule, ob Einnahmetitel, welche nicht die Ausgabebefugnis auf
einem Ausgabetitel/Titelgruppe erhéhen, budgetrelevant sind.
e Missen Projekte an Ihrer Hochschule tber die Zuordnungstabelle "proj_to_inst" zu Budget-
stellen und zu Organisationseinheiten zugeordnet werden? Falls ja, wie lauten hier die nétigen
Regeln (Schliisselsemantik der OrgEinheiten)?

Das nachste Arbeitstreffen der AG Finanzcontrolling findet am 16.05.2013 um 10:00 Uhr an der
Hochschule Ingolstadt (Raum D 025) statt.





“ TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG
GEORG SIMON OHM

AG Finanzcontrolling

Arbeitstreffen 3/2013

Nurnberg, den 18.04.2013
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Agenda

TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe
TOP 2 Zuordnungen ,Finanzkennzahlen*

TOP 3 Projektplanungen

TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten

TOP 5 Rickmeldungen
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TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe

Verfahrensbeschreibung zu den CEUS-Domanen ,KLR" und , FC*

= Riuckmeldungen?

AG Finanzcontrolling — Arbeitstreffen 3/2013 Seite 3
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TOP 2 Zuordnungen ,Finanzkennzahlen®

Problematik mit den Zuweisungen und Zuschisse vom Trager

= Vorschlag:

Kennzeichnung der relevanten ,Ausgabetitel“ mit den entsprechenden SyF-Codes fir die Zuweisungen und Zuschiisse vom Trager

" - 26 Zuweisungen und Zuschiisse vom
Titel L Hochschultrager
. wn meb | g | EEE e e e
—H @ D ﬁ v v 4 4 > Grundfinanzierung fiir Lehre und Forschung
= 267 - fiir laufende Zwecke

Haushaltsiahe 2013 Anderungen N

_ 262 - fiir Investitionen
k.apitel |IZI1 SlE | Ergénzungsfinanzierung fiir Lehre und
Titel 42936 Eeziige f. richtbeant. Personal Forschung aus Zentralkapiteln des

Wissenschaftsministeriums
Langtest |Bez'u'ge fiir nichtbeamtetes Perzonal 263 - fiir laufende Zwecke
Titelgruppe a6 | HLLMr.: [ 264 - filr Investitionen
Wweiterer DR | Hull Mr. Ansatz 264 Erganzungsfinanzierung fir Lehre und
Forschung aus Fremdkapiteln
Sallkantralle [ Fontenunterghederung: At |_ Zugehonges
Ubernahme v Urkerttel T o . Andere Zuweisungen und Zuschiisse vom
) Priifziffer |5_ Titel Hochschultrager
Sperre B Pl 7 2 266 - fir die Forderung des wissenschaftlichen
MwStPlicht [ Insétiut K.ennizahl Titelgruppe g
o , Machwuchses (z. B. Doktoranden,
Drrittrittel TGR 3 Ebene v Fitv.Statistik 63 Bukam, Yerst Habilitanden)
Yenaahning [ 4 Ebene [ Speme dezet 57 - fiir sonstige Studierende
265 - sonstiger Art
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TOP 3 Projektplanungen
Aktueller Projektplan Finanzcontrolling
Ve |Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen
o - - - - -

1 2 EFH Finanzcontrolling 521 Tage Mo 02.04.12 Mo 31.03.14

: v 2 * Konzeptionsphase 131 Tage Mo 02.04.12 Mo 01.10.12

20 = * Pilotphase (HS 1 bis 6) 167 Tage  Di02.10.12 Mi 22.05.13

41 + * Einfithrungsphase 1 (HS 7 bis 12) 132 Tage Mo 01.07.13 Di 31.12.13

57 + * Einfithrungsphase 11 (HS 13 bis 17) 130 Tage Di 01.10.13 Mo 31.03.14

[13.Feb'12 J16. Apr'12 [18.Jun'12 [20.Aug'12 [22. Okt '12 [24.Dez'12 [25.Feb'13 [29. Apr'13 [01.Jul '13 [02.Sep '13 [04. Nov'13 [06.Jan '14 [10. Mrz '14 [12. Mai '14
FIs[s[m]lop[Mm[p[]F][s][s[m[p][M|[D[F[s][s[mMm[p][m[p[F[s[s|[m[p[m][D]F]s]

: FH Finanzcontrolling :
e ) 47,
: Konzeptionsphase :

L. 100%
Pilotphase (HS 1 bis 6)
= 8%

Einflihrungsphase | (HS 7 his 12)
e :
Einfiihrungsphase Il (HS 13 bis 17) :
[ )
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TOP 3 Projektplanungen

Details Pilotphase

Ve |Vorgangsname

Aug'12  [10.5ep 12

[o1. 0kt 12

[22.0kt 12

[12.Nov'12

[03. Dez 12

24,

. Dez '12

[04.Feb'13

[25.Feb'13  [18.Mrz'13

s [m[o[wm]

D ]

Fls[s[m[p[m[Do[F[s[s[m[D

[14.1an"13
[m ]

D[F[s[s[Mm[D[mMm[D[F]Ss

[oB.Apri3  [29.Apr'l3  [20.Mai'13  [10.Jun’13
[s[m[o[m[o[F[s[s[m[o]

1 =/ FH Finanzcontrolli

FH Finanzcontrolling

Analyseschemas in der Datenbank

Konzeption und Implementierung des ETL-Prozesses
Modellierung und Implementierung des
multidimensionalen Datenschemas

Standardberichtswesen aufbauen

Tagliche Lieferung des Datenabzugs gemal
Schnittstelle

Berichtsanforderungen verfeinern und erweitern
= Test
schulung der Mitarbeiter

Datenschutzrechtliche Freigabe far den
Produktivbetrieb

Berichte testen (inhaltlich und usability)
Performancetests

Bewertung des Berichtssystems und Feedback

&
o o o0 o ob o ob o o o8 o ol o ol gl ob o0 of B g b

Pilotphase (HS 1 bis 6) abgeschlossen

Kolb

Kolb.

2 v * Konzeptionsphase
100%
20 - Pilotphase (HS 1 bis 6) Pilotphase (1S 1 bis €]
21 W = anforderungsanalyse
100%
22 Informationsbedarfe verfeinern
Kolb. |
23 Analyse der Vorsysteme
Kolb j00%
24 Schnittstelle erweitern
Kolb 100%
25 = Implementierung
- P 79%
26 | Datenschutzrechtliche Freigabe far die Entwicklung
Hochschule;Kolb &, 100%
27 v Konzeption der Systemarchitektur
Kolb 100%
28 Modellierung des Interface-, Basis- und
Kolb 90%

Hochschule;Kolb

Kolb

Hochschule

Hochschule

Kolb.

Hochschule

AG Finanzcontrolling — Arbeitstreffen 3/2013
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TOP 3 Projektplanungen

Voraussetzungen fur den Produktivbetrieb

= Tagliche Datenlieferungen gemal der CEUS-Schnittstellenbeschreibung.
= Datenschutzrechtliche Freigabe fiir den Produktivbetrieb an der KDV.

= Schriftliche Freigabe der inhaltlichen Korrektheit der Attribute, Metriken und
Berichte.

Ziel aus Sicht des ihb:

Dieser Zustand sollte bis spatestens 31.07.2013 erreicht werden!
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TOP 3 Projektplanungen

Details EinflUhrungsphase

V¢ |Vorgangsname

Ui un'13  [24.Jun’'13  [08.Jul'13 [22.1ul"13 [0s.Aug'13  [19.Aug'13  [02.Sep'13  [16.5ep'13  [30.5ep'13  [14.Okt'13  [28.0kt'13  [11. Nov'l3 [25.Nov'l3 [09.Dez'13  [23.Dez'13  |06.Jan'l4

Flo[s[m[s[p[m[e[o[s[m[s[o[m[r[o[s[m[s[o[m[F[o[s[m[s[o[m[Fr[o][s[mM[s[o[m[r[o[s[mM[s[p[m[F[o[s[m[s[p[M[F[D[s[M][sS]
1 = -FH Finanzcontrolling
2 v 2 * Konzeptionsphase
20 = * pilotphase (HS 1 bis 6)
41 + = Einfilhrungsphase I (HS 7 bis 12) Einfiihrungsphase | (HS 7 bis 12)
v v
42 2 =~ Datenlieferung
b4 0%
43 =t Bestimmung der Ansprechpartner und Testnutzer
Hochschule 0%
44 2 Datenschutzrechtliche Freigabe fur den Testbetrieb
Hochschule ©0%
45 2 Homogenisierung der Buchungsstrukturen und
Vorbereitung der Skripte Kolb
a6 2 Einrichtung der taglichen Datenlieferungen
Hochschule 0%
47 2 = Anpassung der Implementierung
b
48 =3 Anpassung ETL-Prozess -
Kolb 0%
49 2 Anpassung multidim. Datenschema
Kolb 0%
50 2 Anpassung des Berichtswesen
Kolb 0%
51 =Y - Test
P 0%
2§ 2 Schulung der Mitarbeiter -
Kolb
53 2 Datenschutzrechtliche Freigabe fir den
Produktivbetrieb Hochschule
54 =3 Berichte testen (inhaltlich und usability)
Hochschule
55 2 Bewertung des Berichtssystems und Feedback
Hochschule 0%
56 =3 Einfuhrungsphase (HS 7 bis 12) abgeschlossen
& 2210,

AG Finanzcontrolling — Arbeitstreffen 3/2013
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TOP 3 Projektplanungen

Aufgaben im Rahmen der Einfuhrungsphase Finanzcontrolling HS | ihb/
KDV
g Bestimmung der Ansprechpartner gemalf3 den Rollen v
% Datenschutzrechtliche Freigabe fur den Testbetrieb an der KDV v
S | Homogenisierung der Buchungsstrukturen fir die Datenlieferungen v v
g Tagliche Datenlieferungen gemal der CEUS-Schnittstellenbeschreibung v
_ | Benennung der Testnutzer v
§ Einbindung des neuen Mandanten in CEUS; Anpassung des ETL-Prozess v
§ Schulung der Testnutzer v
g’ Prufung der Datenqualitat und der inhaltlichen Korrektheit der Attribute und Metriken v ()
%’ Definition hochschulspezifischer Berichte v
% Umsetzung der hochschulspezifischen Anforderungen / Erweiterungen v
E’- Datenschutzrechtliche Freigabe fur den Produktivbetrieb an der KDV v
| schriftliche Freigabe der inhaltlichen Korrektheit der Attribute und Metriken v
2 | Schulung der Endanwender v v
% Kontinuierliche Datenqualitatspriifung v
. | Uberwachung der Homogenisierung der Buchungsstrukturen v
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TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten

Diskussion

GEORG-SIMON-OHM

Farbvarianten der Fiillstandsanzeige “
HOCHSCHULE NURNBERG

15.04.2013

L
u H 0

AG Finanzcontrolling — Arbeitstreffen 3/2013 Seite 10
Nurnberg, den 18.04.2013
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TOP5 RuUckmeldungen

Offenen Punkte aus der letzten Sitzung:

Wie kann die Kennzeichnung von ,nichtbudgetrelevanten* Personalbuchungen an lhrer
Hochschule erfolgen?

® Prifen Sie bitte an Ihrer Hochschule, ob Einnahmetitel, welche nicht die Ausgabebefugnis
auf einem Ausgabetitel/Titelgruppe erhdéhen, budgetrelevant sind.

® Miussen Projekte an Ihrer Hochschule Gber die Zuordnungstabelle "proj_to_inst" zu
Budgetstellen und zu Organisationseinheiten zugeordnet werden? Falls ja, wie lauten hier
die nétigen Regeln (Schlisselsemantik der OrgEinheiten)?

(Hinweis: die HS Nurnberg hat bereits alle Punkte gemeldet, die HS Regensburg und
Weihenstephan den letzten Punkt gemeldet).
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